



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**1143**

**in data**

**30/11/2011**

**OGGETTO:**

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA STAZIONE -  
POLIS 25". RETTIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI  
PROGETTO.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

Richiamata la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Atteso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/04/2008 è stato approvato il progetto preliminare denominato "La città lineare attorno alla linea metropolitana di superficie Decimomannu – Cagliari: il polo di Decimomannu " **Intervento Polis 25 "Riqualificazione della Piazza Stazione"**;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 30/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato "La città lineare attorno alla linea metropolitana di superficie Decimomannu – Cagliari: il polo di Decimomannu " **Intervento Polis 25 "Riqualificazione della Piazza Stazione"**;

Considerato che con la sopra citata deliberazione n. 159/2009 è stato approvato il quadro economico di seguito riportato:

<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	
<b>A CORPO</b>	€ 123.632,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ 123.632,82</b>
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (<i>non soggetto a ribasso d'asta</i>)</b>	
<b>A CORPO</b>	€ 7.413,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.413,16</b>
<b><u>SOMMANO LAVORI</u></b>	<b>€ 131.045,98</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
<b>Allacciamenti a pubblici servizi</b>	€. 1.200,00
<b>Imprevisti</b>	€. 1.092,94
<b>Accantonamento di cui all'art. 12 D.P.R. 554/99</b>	€. 3.931,38
<b>Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti</b>	€. 15.000,00
<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e spese</b>	€. 1.000,00
<b>Iva ed eventuali altre imposte</b>	€. 26.209,20
<b>Accantonamento art. 12 L.R. 5/2007</b>	€. 2.620,92
<b><u>SOMMANO</u></b>	<b>€. 51.054,44</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 174.687,26</b>

Preso atto che per mero errore materiale l'importo delle spese tecniche indicato nel suddetto quadro economico di progetto, pari ad €. 15.000,00, non risulta corretto, poiché con detto importo la sommatoria delle somme a disposizione della stazione appaltante, pari ad €. 51.054,44, porterebbe ad un importo totale di progetto di €. 182.100,42 superiore all'importo totale ammesso;

Ritenuto pertanto dover rettificare il quadro economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 30/10/2009 nella sola parte relativa all'importo delle spese tecniche, da €. 15.000,00 ad €. 7.586,84, lasciando invariato l'importo complessivo del progetto, nel modo di seguito indicato:

<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	
A CORPO	€ 123.632,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ 123.632,82</b>
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (<i>non soggetto a ribasso d'asta</i>)</b>	
A CORPO	€ 7.413,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.413,16</b>
<b><u>SOMMANO LAVORI</u></b>	<b>€ 131.045,98</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
Allacciamenti a pubblici servizi	€. 1.200,00
Imprevisti	€. 1.092,94
Accantonamento di cui all'art. 12 D.P.R. 554/99	€. 3.931,38
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€. 7.586,84
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e spese	€. 1.000,00
Iva ed eventuali altre imposte	€. 26.209,20
Accantonamento art. 12 L.R. 5/2007	€. 2.620,92
<b><u>SOMMANO</u></b>	<b>€. 43.641,28</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 174.687,26</b>

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rettificare il quadro economico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 30/10/2009 nella sola parte relativa all'importo delle spese tecniche, da €. 15.000,00 ad €. 7.586,84, lasciando invariato l'importo complessivo del progetto pari ad €. 174.687,26, nel modo di seguito indicato:

<b>IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>	
A CORPO	€ 123.632,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ 123.632,82</b>
<b>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (<i>non soggetto a ribasso d'asta</i>)</b>	
A CORPO	€ 7.413,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.413,16</b>
<b><u>SOMMANO LAVORI</u></b>	<b>€ 131.045,98</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
Allacciamenti a pubblici servizi	€. 1.200,00
Imprevisti	€. 1.092,94
Accantonamento di cui all'art. 12 D.P.R. 554/99	€. 3.931,38
Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€. 7.586,84

<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e spese</b>	€.	1.000,00
<b>Iva ed eventuali altre imposte</b>	€.	26.209,20
<b>Accantonamento art. 12 L.R. 5/2007</b>	€.	2.620,92
<b>SOMMANO</b>	€.	43.641,28
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>174.687,26</b>

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

***F.to MARIA RITA PISCHEDDA***

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_