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Premesso che: 

- a seguito della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 362 del 
30.05.2010 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Moderna 
Costruzioni 85 Soc. Coop. con sede in Via Pietro Nenni n. 40 a Serrenti; 
 

- in data 11.10.2010 è stato stipulato il contratto Rep. N. 330 e registrato a Cagliari il 
21.10.2010 al n. 436 , con la Ditta Moderna Costruzioni 85 Soc. Coop. con sede in Via Pietro 
Nenni n. 40 a Serrenti. relativo all’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO 
MULTIUTENZA – INCUBATORE PER IMPRESE”;  

 
  Dato atto che l’art. 5 del contratto Rep. n. 330 del 21.10.2010 registrato all’ufficio del 
Registro di Cagliari, stabilisce in giorni 180 il tempo utile per l’ultimazione dei lavori; 
 
 Richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 15/10/2010, che fissa come termine per 
ultimare i lavori il giorno 13.04.2011; 

Vista la nota prot. n. 3561 del 21/03/2011 la Ditta Moderna Costruzioni 85 Soc. Coop.. 
tendente ad ottenere una proroga alla data di ultimazione lavori, di 45 giorni decorrenti dal 
14/04/2011;  

Vista la Relazione prot. n. 3432 del 31.03.2011 con la quale  il Direttore Lavori ha espresso 
parere favorevole alla concessione della  proroga di 45 giorni, a causa delle avverse condizioni 
atmosferiche;  

 
VISTI il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., 

il D.M. 145/2000 e la L.R. 5/07; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità  contabile  attestante la copertura finanziaria ai sensi  

dell’art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000; 
 

 
DETERMINA 

 
 Di prendere atto della premessa; 
 
 Di concedere una proroga di giorni 45 naturali e consecutivi a decorrere dal 14.04.2011 e 
fino al 28.05.2011 per l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO 



MULTIUTENZA – INCUBATORE PER IMPRESE”, alla Ditta Moderna Costruzioni 85 Soc. Coop. 
con sede in Via Pietro Nenni n. 40 a Serrenti. 
 
IL RESPONSABILE UNICO                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  DEL PROCEDIMENTO                                                                     (Ing. Giovanni Tocco) 
 (Geom. Francesco Tuveri) 
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