



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**679**

**in data**

**03/08/2011**

**OGGETTO:**

LAVORI DI REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27.  
APPROVAZIONE VARIANTE SENZA MAGGIORI ONERI.

**C O P I A**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

Richiamata la delibera G.M n. 1 del 5/01/2011 di assegnazione provvisoria delle risorse;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 820 del 28/10/2009 è stata indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Policentro Servizi – Polis 27" ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) punto 2 della L.R. 7/08/2007 n. 5, e di approvazione del bando e del disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 908 del 04/12/2009 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efsio Loni a Su Planu - Selargius;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 235 del 01/04/2011 si è provveduto a liquidare il 1° SAL dei lavori in oggetto alla Ditta Costruzioni CISA S.r.l., con sede in Via Efsio Loni a Su Planu – Selargius;

Visto il contratto stipulato con l'Impresa Costruzioni CISA S.r.l. in data 30/12/2009, Rep. n. 319 e Registrato a Cagliari il 12/01/2010 al n. 11;

Preso atto che, la Direzione Lavori, al fine di adeguare il progetto a nuove soluzioni costruttive per il rispetto delle Normative modificate nel tempo e per il rispetto delle Norme di Sicurezza in fase esecutiva diminuendo i rischi di cantiere, e al fine di proporre nuove soluzioni per la migliore fruibilità degli impianti, si è reso necessario redigere una variante senza maggiori oneri, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti";

Ritenuto pertanto dover approvare, per quanto di competenza, la variante senza maggiori oneri come sopra descritta, composta dagli elaborati progettuali di seguito riportati:

- Relazione Generale con elaborati grafici;
- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi con Relazione al Verbale;
- Elenco Prezzi Elementari;
- Analisi dei Prezzi;
- Computo Metrico dei Lavori;
- Quadro di Raffronto dei Lavori;
- Computo Metrico Sicurezza;
- Quadro di Raffronto Sicurezza;

Considerato che ai fini della gara d'appalto sono stati generati i seguenti codici:

CODICE CIG: 0383970E0D

CODICE CUP: J82D06000020002

Preso atto che le somme necessarie per le spese dei lavori faranno capo al Capitolo 27100/502/2007 Imp. 27100;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, per quanto di competenza, la variante senza maggiori oneri al progetto dei lavori di realizzazione Policentro Servizi – Polis 27, redatta dall'Ing. Maurizio Mascia, al fine di adeguare il progetto a nuove soluzioni costruttive per il rispetto delle Normative modificate nel tempo e per il rispetto delle Norme di Sicurezza in fase esecutiva diminuendo i rischi di cantiere, e al fine di proporre nuove soluzioni per la migliore fruibilità degli impianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti", che risulta composta dagli elaborati progettuali di seguito riportati:

- Relazione Generale con elaborati grafici;
- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi con Relazione al Verbale;
- Elenco Prezzi Elementari;
- Analisi dei Prezzi;
- Computo Metrico dei Lavori;
- Quadro di Raffronto dei Lavori;
- Computo Metrico Sicurezza;
- Quadro di Raffronto Sicurezza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni Tocco)

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/08/2011

**Il Vice Segretario Comunale**

***F.to DONATELLA GARAU***

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_