



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1356

in data

11/12/2012

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE
RETE ACQUE METEORICHE. CONCESSIONE PROROGA
ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA IGNAZIO LOCCI DI
ASSEMINI.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2012 di assegnazione ai Responsabili di Settore delle risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Premesso che:

- a seguito della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1006 del 04.10.2012 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Ignazio Locci con sede in Assemini in Via Baronia n. 10;

- in data 27.11.2012 è stato stipulato il contratto Rep. N. 356 in corso di registrazione, con la Ditta Ignazio Locci con sede in Assemini in Via Baronia n. 10, relativo all'appalto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE RETE ACQUE METEORICHE";

Dato atto che l'art. 5 del citato contratto all'ufficio del Registro di Cagliari, stabilisce in giorni 45 il tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

Ritenuto il verbale di consegna dei lavori in data 19.10.2012, che fissa come termine per ultimare i lavori il giorno 13.04.2011;

Vista la nota prot. n. 16212 del 26/11/2012 la Ditta Ignazio Locci. tendente ad ottenere una proroga alla data di ultimazione lavori, di 30 giorni decorrenti dal 26/11/2012;

Ritenuto, anche in qualità di Direttore dei Lavori di dover accogliere la richiesta di proroga presentata dall'Impresa;

VISTI il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., il D.P.R. 554/199 e s.m. e i., il D.M. 145/2000 e la L.R. 5/07;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di concedere una proroga di giorni 30 naturali e consecutivi a decorrere dal 26.11.2012 e fino al 25.12.2012 per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE RETE ACQUE METEORICHE", alla Ditta Ignazio Locci con sede in Assemini in Via Baronia n. 10;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovanni Tocco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/12/2012

Il Vice Segretario Comunale

F.to DONATELLA GARAU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
