



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore IV**

**Responsabile:**

**Saba Patrizia**

**DETERMINAZIONE N.**

**871**

**in data**

**10/09/2014**

**OGGETTO:**

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL  
NODO FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITÀ –  
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n.08 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al IV Settore;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26/02/2010 avente ad oggetto "Approvazione progetto preliminare Asse Attrezzato Urbano Elmas - Assemini – Decimomannu" che ricomprendeva anche l'intervento in oggetto definito A.8.rm dell'importo complessivo di €. 473.565,32;

**Vista** la convenzione Rep. n. 9 dell'Assessorato Regionale dei Trasporti per gli interventi nell'"Asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu" riguardanti la riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario (CUP J84F06000060006), la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario (CUP J84F06000080006) e la realizzazione dell'area di scambio intermodale (CUP J84F06000070006) stipulata in data 08.08.2012;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 2 della citata convenzione è previsto l'intervento di "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità", il cui importo del finanziamento è pari a €. 473.619,90;

**Vista** la determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 32 del 24.01.2013 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, definitiva, esecutiva , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità allo studio associato Ing. Mauro di Martino e Gianluca Puddu;

**Visto** il progetto Definitivo – Esecutivo, redatto dallo studio associato Ing. Mauro di Martino e Gianluca Puddu, relativo alla esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità" dell'importo di €. **473.565,32** con il seguente quadro economico :

	TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)	.....	.....	€	<b>342.600,00</b>
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	<b>8.500,00</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€	<b>351.100,00</b>
<b>B)</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 2	Spese gara appalto: pubblicazioni, contribuz. Autorità LL.PP.			€	700,00
B 3	Indagini :				
B 3.1	Rilievi, Indagini geotecniche			€	
B 3.2	Accertamenti di laboratorio, verifiche			€	0,00
B	Spostamenti pubblici servizi			€	1.000,00

3.3					
			tot.	€	1.000,00
B 5	Imprevisti			€	1.136,67
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006			€	2.000,00
B 8	Spese tecniche (INARCASSA E I.V.A. COMPRESA) :			€	41.439,95
B 9	Incentivo art. 12 della L.R. 5/2007	35% del 2%	di A)	€	2.457,70
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 14.2	I.V.A. sui lavori	21,00%		€	73.731,00
			tot.	€	73.731,00
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.....		€	<b>122.465,32</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	.....		€	<b><u>473.565,32</u></b>

**Vista** la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 459 del 14/05/2013 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa "S.A.E.S. S.r.l." con sede legale nella S.S. 570 Km 9 Loc. Ponti Marreri Nuoro, la quale ha offerto un ribasso del 21,154 % sull'importo a base d'asta dei lavori e pertanto aggiudicandosi per l'importo netto di € 270.126,40 oltre ad € 8.500,00 per oneri di sicurezza;

**Constatato** che sussistono economie di gara (lavori + IVA) pari ad € 84.906,79;

**Preso atto** che i lavori sono stati consegnati i data 8/04/2014 e che risulta necessario chiedere a Telecom ed ENEL il riposizionamento di alcune chiostrine e relativi sottoservizi interferenti con le opere in progetto;

**Riscontrata** la necessità di adeguare il quadro economico di spesa al fine di incrementare, in particolare, l'importo delle somme destinate per lo spostamento dei pubblici servizi, in relazione ai preventivi fatti pervenire da Telecom ed Enel, richiesti per il tramite dell'impresa appaltatrice e trasmessici con nota Prot. n. 11038 del 8/08/2014, per lo spostamento di impianti interferenti con le opere in progetto, determinando il seguente nuovo quadro economico:

	TOTALE LAVORI (con ribasso del 21,154%)	.....	.....	€	<b>270.126,40</b>
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	<b>8.500,00</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€	<b>278.626,40</b>

<b>B)</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 2	Spese gara appalto: pubblicazioni, contribuz. Autorità LL.PP.			€	700,00
B 3	Indagini :				
B 3.1	<i>Rilievi, Indagini geotecniche</i>			€	
B 3.2	<i>Accertamenti di laboratorio, verifiche</i>			€	0,00
B 3.3	<i>Spostamenti pubblici servizi</i>			€	27.000,00
			tot.	€	27.000,00
B 5	Imprevisti			€	3.000,00
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006			€	8.358,79
B 8	Spese tecniche (INARCASSA E I.V.A. COMPRESA) :			€	41.439,95
B 9	Incentivo art. 12 della L.R. 5/2007	35% del 2%	di A)	€	2.457,70
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 14.2	I.V.A. sui lavori	22,00%		€	61.297,81
			tot.	€	61.297,81
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.....		€	<b>144.254,25</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE RESIDUE</b>				<b>50.684,67</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	.....		€	<b><u>473.565,32</u></b>

**VISTO** il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 5/2007;

**PRESO ATTO** che l'opera in oggetto è finanziata, con la somma di €. 473.619,90 e trova copertura nel modo di seguito indicato:

- per €. 473.365,32 al capitolo 28100/501/2012;
- per €. 254,58 al capitolo 28100/501/2013;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014 e i suoi allegati ;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

**- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del IV Settore, Patrizia Saba, giusto Decreto Sindacale n. 08/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 878 del 08.08..2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
ing. Patrizia Saba

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore Maria Benedetta Fadda, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, esprime parere favorevole sulla proposta n. 866 del 06.08.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
dott.ssa Maria Benedetta Fadda

#### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa :

- di adeguare il quadro economico di spesa al fine di incrementare, in particolare, l'importo delle somme destinate per lo spostamento dei pubblici servizi, in relazione ai preventivi fatti pervenire da Telecom ed Enel, richiesti per il tramite dell'impresa appaltatrice e trasmessici con nota Prot. n. 11038 del 8/08/2014, per lo spostamento di impianti interferenti con le opere in progetto, determinando il seguente nuovo quadro economico:

	TOTALE LAVORI (con ribasso del 21,154%)			€	<b>270.126,40</b>
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			€	<b>8.500,00</b>
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€	<b>278.626,40</b>
<b>B)</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :				
B 2	Spese gara appalto: pubblicazioni, contribuz. Autorità LL.PP.			€	700,00
B 3	Indagini :				
B 3.1	Rilievi, Indagini geotecniche			€	
B 3.2	Accertamenti di laboratorio, verifiche			€	0,00
B 3.3	Spostamenti pubblici servizi			€	27.000,00
			tot.	€	27.000,00

B 5	Imprevisti			€	3.000,00
B 7	Accantonamento di cui all'articolo 240 D.Lgs. 163/2006			€	8.358,79
B 8	Spese tecniche (INARCASSA E I.V.A. COMPRESA) :			€	41.439,95
B 9	Incentivo art. 12 della L.R. 5/2007	35% del 2%	di A)	€	2.457,70
B 14	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B 14.2	I.V.A. sui lavori	22,00%		€	61.297,81
			tot.	€	61.297,81
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.....		€	<b>144.254,25</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE RESIDUE</b>				<b>50.684,67</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	.....		€	<b><u>473.565,32</u></b>

- di dare atto che l'opera in oggetto è finanziata, con la somma di €. 473.619,90 e trova copertura nel modo di seguito indicato:

- per €. 473.365,32 al capitolo 28100/501/2012;
- per €. 254,58 al capitolo 28100/501/2013.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
ing. Patrizia Saba

ORIGINALE

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Oggetto: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITÀ – ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.**

---

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

**Decimomannu, 10/09/2014**

***II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO***

***Maria Benedetta Fadda***

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/09/2014 al 27/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..**

**Il Responsabile del I Settore**

***DONATELLA GARAU***